
Korzyści dla uczestników

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, uczestnicy będą mogli zrozumieć zasady i 
terminologię metodyki PRINCE2 obejmującą pryncypia, role i obowiązki, procesy, 
dokumentację oraz dobre praktyki skutecznego zarządzania projektami. 
Po szkoleniu każdy z uczestników powinien odnieść następujące korzyści: 

● umieć stosować główne zasady (pryncypia) dobrego zarządzania projektami 
● zdefiniować role w zespole zarządzania projektem i przydzielić im obowiązki 
● rozumieć i być rozumianym przez innych członków zespołów projektowych 

stosujących metodykę PRINCE2, niezależnie od projektu lub zajmowanego 
stanowiska w organizacji, w tym zarówno menadżerów jak i wykonawców prac 

● świadomie definiować i rozpoczynać projekt, tworzyć i kontrolować uzasadnienie 
biznesowe przez cały czas trwania projektu, przydzielać zadania i nadzorować ich 
realizację oraz reagować zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność

PRINCE2® Foundation 
(szkolenie z egzaminem) - 6th edition

Metodyka PRINCE2 (ang. PRojects IN Controlled Environments – czyli projekty 
w sterowalnym środowisku), jako brytyjski standard zarządzania projektami, jest 
jednym z klasycznych i najbardziej popularnych narzędzi do wprowadzania zmian 
w organizacji. Narzędzie to daje pełną kontrolę biznesową inwestycji, od pomysłu, 
do jej pomyślnego zrealizowania, a także uzyskiwania korzyści. Wspomaga każdą z ról 
w zespole zarządzania projektem w podejmowaniu decyzji, mających wpływ na 
skuteczną realizację przedsięwzięcia. Akredytowany kurs podstawowy zakończony jest 
egzaminem na poziomie Foundation, potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej 
zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo ™jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do 
firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Czas trwania Poziom szkolenia

2 dni Szkolenie od podstaw

Program szkolenia:

● Wstęp 
● Wprowadzenie do metodyki 

PRINCE2 ® 
● Pryncypia PRINCE2 ® 
● Wprowadzenie do procesów 
● Organizacja 
● Uzasadnienie biznesowe 
● Przygotowanie projektu 
● Zarządzanie strategiczne projektem 
● Jakość 

● Plany 
● Inicjowanie projektu 
● Zarządzanie końcem etapu 
● Ryzyko 
● Zmiana 
● Sterowanie etapem 
● Zarządzanie dostarczaniem 

produktów 
● Postępy 
● Zamykanie projektu
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